Освен целият роадмап, описах етапите на пускане на проекта в действие:

1 етап. Създаване на прозорец които съдържа таблица в всички разходи, база данни в която ще съхраняваме всичко разходи:

- Спринт 1: версия 1 схема на база данни (MongoDB);
- Спринт 2: модели на база данни като класове и репозитори класове който изпълняват операции с база данни;

2 етап. Добавяне на функционалност за създаване и записване на нови разходи и триене на разходи:

- Спринт 3: сървиз класове;
- Спринт 4: контролери ЕНД пойнтове;

<u>3 етап.</u> Създаване на функционалност за update на съществуващ разход и добавяне на динамични прозорци за операциите с разходи към фронт ЕНДа:

- Спринт 5: тестване на АПИ-то;
- Спринт 6: създаване на react проект и базов дизайн;

4 етап. Добавяне на функция за сортиране на таблицата и търсене по идентификатор:

- Спринт 7: създаване на компоненти необходими за визуализация на обектите от базата;
- Спринт 8: работа с АПИ-то и визуализиране на response обекти от ЕНД пойнтовте на АПИ-то;

5 етап. Фунцкионалност за анализ на данните:

- Спринт 9: писане на тестове;
- Спринт 10: тестване на цялото приложение.